
[bookmark: _GoBack]UMOWA O KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI 
– GENERALNE WYKONAWSTWO
Załącznik nr 10 do SIWZ
zawarta w dniu …………………….. roku w Warszawie, pomiędzy: 
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa, NIP 525–000-77–15, REGON 000275702, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Inwestorem”, reprezentowanym przez:
1. ……………………….,
2. ……………………….
a
………………………………………………………………..,NIP ………………… REGON …………………. KRS ………………………………………, zwaną dalej w tekście „Wykonawcą” lub „Generalnym Wykonawcą”, reprezentowanym/ną przez: ……………………………………………………

wyłonionym/ą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, 

umowa o następującej treści:

§ 1
DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. W Umowie (zdefiniowanej w jej dalszej części) następujące słowa i wyrażenia będą miały podane przy nich znaczenia, o ile z kontekstu nie wynika nic innego.

„Kierownik kontraktu”:
ustanowiony przez Inwestora do działania w charakterze zarządzającego Umową, nadzorujący Prace Generalnego Wykonawcy i z którym wymagają uzgodnienia wszelkie działania Generalnego Wykonawcy mogące mieć wpływ na jakość, termin i wartość Prac objętych Umową;

„Kierownik projektu”:
ustanowiony przez Generalnego Wykonawcę do działania w charakterze zarządzającego Umową ze strony Generalnego Wykonawcy i kontaktów z Inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z Projektantem.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”
osoba fizyczna, która w imieniu Inwestora sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją Umowy, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

„Podwykonawca”:
osoba fizyczna lub prawna albo inna jednostka organizacyjna, której Generalny Wykonawca zleca na podstawie odrębnej umowy wykonanie części Prac objętych Umową albo osoba której wykonanie całości lub części Prac objętych Umową zleca podmiot, który sam uzyskał takie zlecenie od Generalnego Wykonawcy („Dalszy Podwykonawca”). Strony ustalają, że zgodnie z postanowieniami art. 6471 ustawy Kodeks cywilny, odpowiednie ograniczenia wynikające z tego przepisu mają zastosowanie jedynie do Robót potrzebnych do realizacji Umowy i takich podwykonawców Generalnego Wykonawcy nazywa się w Umowie Podwykonawcami Robót;

„Wykonawcy”:
Generalny Wykonawca i Podwykonawcy, w tym Dalsi Podwykonawcy. Celem reprezentacji wobec Inwestora oraz Kierownika kontraktu Generalny Wykonawca oraz Podwykonawcy ustanowią prawidłowo umocowanych przedstawicieli, po jednym na Generalnego Wykonawcę i każdego Podwykonawcę;

„Projektant/Projektanci”:
Osoba fizyczna lub osoby fizyczne dokonujące czynności z zakresu obowiązków projektanta, wynikających z Prawa budowlanego (zdefiniowanego poniżej);

„Rzeczoznawca budowlany”:
Osoba fizyczna lub osoby fizyczne w danej specjalności/branży powołana/e wspólnie przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę. W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalą osoby Rzeczoznawcy budowlanego, Rzeczoznawca budowlany zostanie powołany przez Inwestora.

„Umowa”:
niniejsza Umowa wraz z Załącznikami;

„Obiekt budowlany”, „Obiekt”, „Budynek”:
dydaktyczny i garaż wolnostojący dwustanowiskowy Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku ul. Kawaleryjska 5 (łącznie z wnętrzami, detalami i stolarką) z infrastrukturą techniczną na działkach nr 127/1 , 127/2 , 129/1 , 132/1 , 124/1 i 126. 

„Prace”, „Roboty”:
całość i każda z prac objętych Umową,

„Działka”, „Teren budowy”, „Plac budowy”:
Teren wydzielony z terenu Obiektu na potrzeby prowadzenia przez 
Generalnego Wykonawcę Robót. Jest to teren wydzielony planem 
zagospodarowania placu budowy sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
z kierownikiem kontraktu przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac.

 „Siła wyższa”:
zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, znajdujące się poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom nie można zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności katastrofalne zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych, którym jednostka nie może się przeciwstawić;

„Zatrudniony”:
osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie innej umowy, zwłaszcza umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej;

„Dni Robocze”:
Każdy dzień tygodnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

„Projekt budowlany i wykonawczy”:
szczegółowy opis Obiektu budowlanego zawarty w dokumentacji rysunkowej i opisowej i zatwierdzony ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz w dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót

„Dokumentacja przetargowa”:
oferta Generalnego Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-15/06/2013/272/B/TL prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawierająca odpowiedzi na wszystkie pytania postawione przez Generalnego Wykonawcę i inne podmioty, które brały udział w ww. postępowaniu przetargowym wraz z wymaganymi załącznikami i informacjami także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do tej specyfikacji;

„Rysunki”:
stanowiące integralną część projektów budowlanych i wykonawczych, rysunki w zakresie Architektury, Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych, Wentylacji, Klimatyzacji, Ogrzewania, Instalacji Elektro-energetycznych i Słaboprądowych i innych;

„Specyfikacje”:
stanowiące integralną część Dokumentacji przetargowej specyfikacje opisowo - ilościowe i inne;

"Projekty powykonawcze":
projekty, rysunki, obliczenia i inne dokumenty, które powinny zostać wykonane po zakończeniu Prac Wykonawcy w wersji drukowanej i elektronicznej, a całość winna być oddana w ramach Prac Wykonawcy, obejmujące swoim zakresem całość potrzebną, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną, inżynierską i architektoniczną, do odbioru i eksploatacji Obiektu i które będą spełniać warunki wskazane w Umowie;

"Protokół odbioru końcowego":
protokół odbioru Obiektu po zakończeniu wszystkich Robót – jak wskazano w §12 Umowy;

"Protokół gwarancyjny przeglądu Obiektu":
każdy z pięciu protokołów gwarancyjnego przeglądu Obiektu, określonych w Umowie;

2. Tytuły poszczególnych części Umowy nie są jej częścią i nie mają wpływu na wykładnię Umowy. 
3. Znak „§” i słowo „paragraf” odnoszą się do odpowiednich fragmentów niniejszej Umowy, o ile zapis Umowy nie stanowi inaczej. 
4. Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową będą dokonywane za pośrednictwem faksu, listów poleconych lub przez bezpośrednie wręczanie sobie pism - w każdym wypadku za potwierdzeniem odbioru pod rygorem bezskuteczności doręczenia.
5. Inwestor oświadcza, że:
a. zarządzającym Umową – Kierownikiem kontraktu jest ……………………………………………………………………
b. Kierownik kontraktu, zarządzający Umową w imieniu Inwestora, jest zobowiązany i upoważniony do nadzorowania Prac Generalnego Wykonawcy oraz dokonywania uzgodnień wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi (t.j. Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.), zwaną w dalszej części Umowy „Prawo budowlane”. Jednakże Inwestor zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji w każdej sprawie, w której Kierownik kontraktu wyraża zgodę lub podejmuje decyzję. Jeżeli Inwestor nie podejmie decyzji odmiennej niż Kierownik kontraktu w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia decyzji przez Kierownika kontraktu, taka decyzja, o ile nie jest sprzeczna z Umową, staje się wiążąca dla Generalnego Wykonawcy.
6. Do wykonywania nadzoru autorskiego uprawniony jest ________________
7. Jako upoważnieni przedstawiciele Inwestora do wykonania określonych funkcji wyznaczeni zostaną inspektorzy nadzoru inwestorskiego wskazani bezpośrednio przez Kierownika kontraktu. 
8. Generalny Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem Projektu jest ………………………...

§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Inwestor zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę budynku dydaktycznego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok ul. Kawaleryjska 5 (łącznie z wnętrzami, detalami i stolarką) z infrastrukturą techniczną. W zakres przewidywanych robót wchodzą m. in. następujące prace: konstrukcyjne, ogólnobudowlane, instalacyjne, drogowe. Szczegółowy zakres prac Generalnego Wykonawcy określony jest w dokumentacja wskazanej w ust. 2 poniżej.
2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania Robót i do oddania przewidzianych w Umowie obiektów, zrealizowanych zgodnie z Projektem budowlanym i wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 1, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 2 i z zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do wykonania czynności wynikających z Umowy, w szczególności do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Projektu budowlanego i wykonawczego oraz do odebrania wybudowanych przez Generalnego Wykonawcę obiektów i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
3. Generalny Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjami wykonania i odbioru robót i nie wnosi żadnych pytań ani uwag. Generalny Wykonawca oświadcza, że podejmuje się wykonać niniejszą Umowę zgodnie z powyższą dokumentacją bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz bez konieczności wykonania żadnych robót dodatkowych oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie. 
4. Zakres Umowy określają załączniki stanowiące integralną część umowy, w tym w szczególności:
1) Projekt budowlany i wykonawczy – załącznik nr 1,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2,
3) Kosztorysy ofertowe Generalnego Wykonawcy sporządzone na bazie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów i wyjaśnień otrzymanych w toku postępowania ZP-15/06/2013/272/B/TL poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.

§ 3
TERMINY REALIZACJI

1. Wprowadzenie Generalnego Wykonawcy na Plac budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. 
2. Termin realizacji Robót ustala się na dzień 31 sierpnia 2015 roku, przy czym Strony uzgadniają, że termin powyższy może ulec zmianie w przypadku wstrzymania Robót zgodnie z ust. 13 poniżej tj. po zakończeniu etapów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu. W takim wypadku, termin realizacji Robót ulegnie wydłużeniu na podstawie podpisanego przez Strony aneksu o czas wstrzymania i ewentualnego czasu niezbędnego na przywrócenie Robót.
3. Za termin zakończenia Robót przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający podpisał Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §12 Umowy. Za termin zakończenia danego Etapu/Etapów przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający podpisał Protokół odbioru końcowego takiego Etapu/Etapów. Do protokołu odbioru końcowego Etapu/Etapów zastosowanie ma zapis §12 ust. 6 niniejszej Umowy.
4. Generalny Wykonawca nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Umowy (dalej „Harmonogram rzeczowo – finansowy”) celem jego akceptacji przez Inwestora. Generalny Wykonawca uwzględni uwagi Inwestora do zaproponowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zaakceptowany Harmonogram rzeczowo – finansowy stanie się integralną częścią Umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawcę także w wersji nie zawierającej wartości poszczególnych Robót/etapów Robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzględniać warunki wskazane w ust. 11, do ust. 14 włącznie niniejszego paragrafu.
5. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia Obiektu oraz demontażu i usunięcia z terenu Obiektu sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych w czasie budowy (przed dniem podpisania przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego) w zakresie i w uzgodnieniu z Kierownikiem kontraktu.
6. Generalnemu Wykonawcy służy prawo przedłużenia terminu zakończenia Robót o czas zwłoki (rozumianego w Umowie dalej jako zawinione opóźnienie) w stosunku do przyjętych w Umowie terminów, jeżeli Inwestor będzie w zwłoce z wykonaniem swoich obowiązków umownych, których niewykonanie w terminie będzie miało wpływ na opóźnienie w prowadzeniu Robót przez Generalnego Wykonawcę. Jednakże w wypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, żądanie przedłużenia terminu odbioru Obiektu jest uzasadnione dopiero, kiedy zwłoka ta wynosi ponad 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych (nie dotyczy to części niezapłaconego wynagrodzenia, która jest sporna między Stronami, przez co rozumie się zgłoszenie uzasadnionego roszczenia Generalnemu Wykonawcy w związku z Umową nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od upływu terminu płatności określonego na podstawie § 8 Umowy). Przy czym jeśli wstrzymanie albo odmowa wypłaty wynagrodzenia lub jego części nastąpiła w zgodzie z przepisami Umowy, zwłoka, ani opóźnienie w zapłacie nie występuje.
7. Generalnemu Wykonawcy służy prawo przedłużenia terminu zakończenia Robót, o czas wstrzymania Robót na skutek siły wyższej oraz w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych zaproponowanych przez Inwestora, w zakresie przekraczającym 5% (pięć procent) wartości Umowy lub na mniej niż 2 (dwa) miesiące przed planowanym terminem zakończeniem wykonania robót budowlanych.
8. Termin zakończenia na skutek przedłużenia, o którym mowa w ust. 7, Strony uzgodnią w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
9. Inwestor jest uprawniony nie później niż 14 (czternaście) dni przed podjęciem danych Robót wprowadzić zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu budowlanego i wykonawczego, w tym w szczególności dotyczące układu pomieszczeń wewnątrz Obiektu. Jeśli powyższe spowoduje konieczność wykonania prac dodatkowych, zamiennych bądź spowoduje zaniechanie prac, wynagrodzenie za takie roboty dodatkowe, zamienne zaniechane zostanie wyliczone w oparciu o jednostkowe stawki Robót podane przez Generalnego Wykonawcę w Dokumentacji przetargowej i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym i zaakceptowane przez Inwestora bądź w oparciu o inne stosowane powszechnie kosztorysy prac budowlanych. Wybór metody obliczenia wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy będzie przedmiotem negocjacji Stron. W przypadku braku porozumienia stosowana będzie średnia stawka wynikająca z powyższych źródeł.
10. W przypadku stwierdzenia w terminie 14 (czternastu) dni przez Strony lub Rzeczoznawcy budowlanego, że konieczność wykonania Robót dodatkowych powstała z winy Generalnego Wykonawcy na skutek naruszenia warunków Umowy lub innych przyczyn leżących po jego stronie, wynagrodzenie za Roboty dodatkowe nie należy się Generalnemu Wykonawcy. Koszty Rzeczoznawcy budowlanego obciążać będą wówczas Generalnego Wykonawcę.
11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego prac występujących w czasie przypadającym na realizację Obiektu uwarunkowań pogodowych charakterystycznych dla miejsca realizacji Inwestycji i wszelkich konsekwencji wynikających z tego tytułu, w szczególności występowania niskich bądź wysokich temperatur i intensywnych opadów atmosferycznych, poza przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących technologii prowadzonych w danym czasie Robót lub zjawisk określanych mianem klęski żywiołowej, jeśli fakt taki został potwierdzony zaświadczeniami lub komunikatami władz państwowych.
12. Generalny Wykonawca w toku przygotowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz w toku Robót zobowiązuje się uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
a. Etapowanie prac:
i. Etap I - wykopy wraz z fundamentami,
ii. Etap II - stan zero z izolacjami, instalacjami zewnętrznymi i  przekładkami,
iii. Etap III - stan surowy otwarty,
iv. Etap IV - stan surowy zamknięty z izolacją przeciwwodną dachu i dach,
v. Etap V - stan wykończeniowy (instalacje wewnętrzne bez podłóg tynków i drzwi wewn.),
vi. Etap VI - elewacje z ociepleniem i prace wykończeniowe wewnętrzne,
vii. Etap VII - roboty drogowe wraz z robotami wykończeniowymi terenu i pracami porządkowymi,
b. z uwzględnieniem następujących warunków:
a. Etapy I, II oraz III muszą zostać zakończone nie później niż do dnia 15 grudnia 2013 roku a łączna wartość wynagrodzenia za te Etapy nie może przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,, 
b. Etapy IV oraz V muszą zostać zakończone nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku a łączna wartość wynagrodzenia za te Etapy nie może przekroczyć 25% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 
c. Etapy VI oraz VII muszą zostać zakończone nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 roku a łączna wartość wynagrodzenia za te Etapy nie może przekroczyć 50% wartości całości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 
13. W przypadku, gdy do zakończenia Etapu I, II oraz III tj. do dnia 15 grudnia 2013 roku, Zamawiający nie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym przyznanie mu środków finansowych na cel realizacji niniejszej Umowy w roku 2014 roku i poinformuje o tym Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca ma obowiązek wstrzymania Robót do czasu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, że Zamawiający otrzymał środki w kwocie gwarantującej realizację Etapu IV oraz V. Na czas wstrzymania Robót, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykonanych Robót i elementów. Gdy czas wstrzymania Robót przekroczy 12 tygodni, licząc od dnia odbioru ostatniego z Etapów I, II i III albo Zamawiający nie otrzyma środków na realizację Etapu IV I/albo Etapu V w kwocie pozwalającej pokryć koszty tych Etapów,  każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
14. W przypadku, gdy do zakończenia Etapu IV oraz V tj. do dnia 15 grudnia 2014 roku, Zamawiający nie będzie dysponował dokumentem potwierdzającym przyznanie mu środków finansowych na cel realizacji niniejszej Umowy w roku 2015 roku i poinformuje o tym Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca ma obowiązek wstrzymania Robót do czasu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, że Zamawiający otrzymał środki w kwocie gwarantującej realizację Etapu VI oraz VII. Na czas wstrzymania Robót, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykonanych Robót i elementów. Gdy czas wstrzymania Robót przekroczy 12 tygodni, licząc od dnia odbioru ostatniego z Etapów IV i V, albo Zamawiający nie otrzyma środków na realizację Etapu VI I/albo Etapu VII w kwocie pozwalającej pokryć koszty tych Etapów, każdej ze Storn przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
15. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn wskazanych ust. 13 lub 14, żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kar umownych czy odszkodowania z tego tytułu, a Strony zobowiązują się w dobrej wierze rozliczyć wszystkie dotychczas nierozliczone Roboty. Strony uzgadniają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie za wykonane Roboty, które nie powinny być przez Wykonawcę wykonane z powodu wstrzymania Robót ani za materiały zakupione do realizacji takich wstrzymanych Robót ani za koszty zabezpieczenia wykonanych Robót i elementów na czas wstrzymania Robót zapis § 11 ust. 6 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio do rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych z ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

§ 4
ZAKRES OBOWIĄZKÓW GENERALNEGO WYKONAWCY

Do zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy należy:
1. Wykonywanie Robót zgodnie z przekazanym przez Inwestora Projektem budowlanym i wykonawczym, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i zawiera klauzulę „do realizacji”, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, z zachowaniem jak najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnymi z Umową poleceniami Inwestora i bieżącymi wskazaniami Kierownika kontraktu, wymaganiami mających zastosowanie norm technicznych i obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
2. Dobór kwalifikowanych dostawców, materiałów i urządzeń wraz z zawarciem umów o realizację dostaw. Generalny Wykonawca dokona wyboru materiałów i urządzeń wyłącznie spośród wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót które stanowią Załączniki nr 1 i 2 do Umowy lub materiałów/urządzeń posiadających równoważne parametry technologiczne (zasada), chyba że Inwestor udzieli – w trybie wskazanym w zdaniach następnych - uprzedniej pisemnej zgody na zastosowanie materiału i/lub urządzenia spoza list wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do Umowy lub materiałów/urządzeń posiadających równoważne parametry technologiczne. Generalny Wykonawca akceptuje wymóg Inwestora, iż zmiana materiałów i/lub urządzeń wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (jak np. brak danego materiału na rynku, wycofanie danego materiału z rynku, dopuszczenie materiałów o lepszych parametrach technologicznych (wyjątek od zasady) na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy uzasadniający zmianę oraz zawierający pisemną opinię Projektanta o proponowanych zmianach. Wraz z wnioskiem o zmianę Generalny Wykonawca ma obowiązek przedstawić proponowane materiały i/lub elementy i/lub urządzenia zamienne w ilości pozwalającej Inwestorowi na ich właściwą ocenę. Inwestor może odmówić zgody na zastosowanie przez Generalnego Wykonawcę innego materiału i/lub urządzenia niż te wskazane w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót bez konieczności uzasadniania takiej odmowy. W przypadku odmowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiał i/lub urządzenie wskazane w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub materiał/urządzenie posiadające równoważne parametry technologiczne. W żadnym razie zamienne materiały i/lub elementy i/lub urządzenia nie mogą obniżać standardu Obiektu i jakości materiałów określonych w Projekcie budowlanym i wykonawczym. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się także w przypadku zamiaru zmiany rozwiązania/rozwiązań projektowych w stosunku do tych zaprezentowanych w Projekcie budowlanym i wykonawczym.
3. Zatrudnienie odpowiedniej liczby osób personelu technicznego („Zatrudnionych”) na Placu budowy podczas wykonywania Prac tak, aby zapewnić ciągłość toku Prac, właściwy zarząd i nadzór nad Pracami. Ponadto Generalny Wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości i zakresu realizowanych Prac. Ponadto:
a. przed rozpoczęciem Prac (grup Robót), Generalny Wykonawca przekaże Kierownikowi kontraktu szczegółowy zestaw nazwisk, kwalifikacji i wszystkich Zatrudnionych z personelu kierowniczego oraz technicznego zatrudnionych lub planowanych do zatrudnienia przy realizacji Prac a także określi role i zakres obowiązków każdego z nich; 
b. w skład nadzoru Generalnego Wykonawcy wejdą specjaliści z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami; Generalny Wykonawca wyznaczy kierownika budowy do koordynowania swoich Prac oraz koordynatorów Robót (zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę) branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, obsługi geodezyjnej oraz specjaliści innych branż jeżeli okaże się to niezbędne; o ile zaistnieje taka potrzeba, na czas trwania Prac, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie obsługi geodezyjnej, geotechnicznej i archeologicznej oraz innych wymaganych przy realizacji Robót w Obiekcie; koszty ww. obsługi w całości obciążają Generalnego Wykonawcę;
c. Dobór kwalifikowanych Podwykonawców Robót. Generalny Wykonawca przedstawi każdorazowo przed rozpoczęciem grup Robót kandydatów na Podwykonawców, celem uzyskania pisemnej akceptacji Kierownika Kontraktu. Generalny Wykonawca nie może zmienić Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Kierownika kontraktu;
d. Wykonywanie Robót na podstawie otrzymanego od Inwestora Projektu budowlanego i wykonawczego, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz wykonanie niezbędnych dla realizacji Obiektu Rysunków wykonawczych, warsztatowych konstrukcji, obudowy ściennej, obróbek, ślusarki drzwiowej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, teletechnicznej oraz innych niezbędnych do realizacji Projektu budowlanego i wykonawczego.
e. Zarządzanie, koordynacja, pilotowanie i administracyjny zarząd budową. Zachowanie terminów wykonania Prac jest podstawowym obowiązkiem Generalnego Wykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie trwania Prac, które mogą negatywnie wpłynąć na czas wykonania Robót, muszą być zgłoszone Kierownikowi kontraktu w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin, nie później niż następnego dnia roboczego po powzięciu wiadomości o zdarzeniu wraz z propozycją działań korygujących lub zapobiegawczych tak, aby bezwzględnie dotrzymane zostały terminy zakończenia Prac.
4. Generalny Wykonawca jest gospodarzem na Placu budowy od dnia jego przejęcia od Inwestora lub Kierownika kontraktu do czasu odbioru przedmiotu Umowy przez Inwestora. Do jego obowiązków należy w szczególności:
a. ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
b. utrzymanie ogólnego porządku,
c. spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
d. ochrona środowiska naturalnego,
e. utrzymanie i konserwacja uzbrojenia Placu budowy w szczególności w zakresie wskazanym szczegółowo w §15 Umowy,
f. zorganizowanie zaplecza budowy, w szczególności w zakresie wskazanym szczegółowo w § 16 Umowy,
g. zapewnienie dróg dojazdowych i montażowych do Placu budowy,
h. naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania,
i. ubezpieczenie materiałów przeznaczonych na budowę w sposób określony w § 21 Umowy.
5. Uprzednie zgłaszanie Inwestorowi na piśmie (w celu uzyskania pisemnej zgody Inwestora) w razie konieczności, potrzeby wykonania Robót dodatkowych i/lub zamiennych oraz zaniechania niektórych Robót ze szczegółowym uzasadnieniem wraz z podaniem kosztów ich wykonania oraz szczegółowym wskazaniem sposobu wyliczenia tych kosztów. Wykonanie Robót dodatkowych i/lub zamiennych lub zaniechanie wykonania niektórych Robót stanowi naruszenie podstawowych obowiązków Generalnego Wykonawcy.
6. Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających z Umowy wymaga prowadzenia Prac poza godzinami dziennymi (6.00 – 22.00), Generalny Wykonawca jest obowiązany uprzednio poinformować o tym Kierownika kontraktu. Generalny Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe wynikające z prowadzenia Prac poza godzinami wymienionymi w zdaniu poprzednim.
7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków Kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane. Kierownik budowy Generalnego Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym, obecny na Terenie budowy w godzinach pracy i reprezentujący interesy Generalnego Wykonawcy, któremu Kierownik kontraktu, Inwestor i inne osoby będą mogły przekazywać wszelkie pisma oraz instrukcje i inne oświadczenia przeznaczone dla Generalnego Wykonawcy zostanie wyznaczony na dzień przejęcia Placu budowy. Kierownik budowy Generalnego Wykonawcy będzie realizował wszystkie obowiązki nałożone na kierownika budowy przez Prawo budowlane oraz opracuje plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); w szczególnie uzasadnionych przypadkach na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca dokonana zmiany wyznaczonego kierownika budowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Wykonawca na wniosek Inwestora dokona zmiany dotychczasowego kierownika budowy.
8. Umożliwienie, w uzgodnionym terminie wejścia Inwestora lub osoby/podmiotu upoważnionego przez Inwestora na Teren budowy celem rozpoczęcia montażu dostarczanego przez niego sprzętu i innego wyposażenia koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Obiekt.
9. Usunięcie wad ujawnionych w toku wykonywania Robót w terminach umożliwiających zachowanie terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo – finansowego prowadzenia Robót.
10. Wykonanie dokumentacji budowy (dokumentacji powykonawczej) zgodnie z Prawem budowlanym i Umową.
11. Generalny Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego 3 (trzy) egzemplarze dokumentacji powykonawczej obejmującej wszelkie Prace, instalacyjne i wykończeniowe – w postaci zmian naniesionych na Projekcie budowlanym z podpisem kierownika budowy, projektantów Projektu budowlanego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Wykonywany przez Kierownika kontraktu nadzór nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek działania własne lub Podwykonawców bądź ich skutki tak bezpośrednie jak pośrednie, związane z przygotowaniem, bądź wykonaniem Umowy.
13. Uczestnictwo (przynajmniej poprzez obecność kierownika budowy i Kierownika projektu) w naradach wyznaczanych przez Kierownika kontraktu na Placu budowy odbywanych co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
14. Zwrócenie Inwestorowi wszelkich Rysunków, Specyfikacji i innych dokumentów otrzymanych w ramach Umowy po zakończeniu Prac i usunięciu wad wynikłych w trakcie wykonywania Robót. Strony ustalają, że Generalny Wykonawca, po przekazaniu przedmiotowych Rysunków, Specyfikacji i innych dokumentów, będzie miał do nich nieograniczony dostęp, o ile będzie to potrzebne do wykonania napraw w okresie gwarancji i/lub rękojmi.
15. Przechowywanie 1 (jednego) egzemplarza pełnej dokumentacji budowy na budowie i udostępnianie jej na każde żądanie Inwestora lub Kierownika kontraktu oraz organów uprawnionych do kontroli budowy. 
16. W sytuacji, gdy Kierownik kontraktu lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, że rzeczywisty postęp Robót nie odpowiada Harmonogramowi rzeczowo-finansowemu stanowiącemu Załącznik nr 3 do Umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni kalendarzowych, obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu – w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Kierownika kontraktu lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wskazującego modyfikacje konieczne dla ukończenia Robót we właściwym terminie. Uaktualniony Harmonogram rzeczowo finansowy wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Ponadto na każde pisemne żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Generalny Wykonawca przedstawi w terminie 3 dni roboczych zestawienie aktualnego stanu zaawansowania robót.
17. Nawet w przypadku akceptacji nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalny Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody jaka wynikła dla Inwestora z powodu niedotrzymania terminu końcowego wynikającego z pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Poza wypadkiem działania Siły wyższej istnienie i rozmiar szkody zawsze są rozpatrywane względem terminu końcowego wynikającego z Harmonogramu rzeczowo – finansowego pierwotnego, a nie ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Ponadto:
18. Inwestor jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy pisemnych poleceń o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w wyznaczonym przez Inwestora terminie w zakresie dotyczącym:
a. usunięcia z Terenu budowy wyrobów, wyposażenia oraz urządzeń nie spełniających wymogów Umowy lub przepisów prawa oraz zastąpieniu ich wyrobami, wyposażeniem i urządzeniami spełniającymi te wymogi,
b. zmiany sposobu wykonywania Robót, jeżeli Generalny Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy i/lub niezgodny z Projektem budowlanym i wykonawczym i/lub w sposób sprzeczny z Umową,
c. usunięcia nieprawidłowości, niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązku sprzątania Terenu budowy, dróg dojazdowych, zapewnienia ochrony Placu budowy, a także terminowego pozyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji Robót.
W przypadku niezastosowania się przez Generalnego Wykonawcę do polecenia wydanego przez Inwestora w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu skierowanym do Generalnego Wykonawcy, Inwestor może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień doręczenia Generalnemu Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy. Postanowienie to dotyczy również obsługi w okresie gwarancyjnym. Powyższe nie wyklucza możliwości nałożenia na Generalnego Wykonawcę kary umownej w wysokości wskazanej w § 10 Umowy.
19. Generalny Wykonawca zapewni na swój koszt dla swoich potrzeb łączność telefoniczną z własną firmą i osobami trzecimi oraz łączność via email.
20. Generalny Wykonawca wyposaży kierownika budowy i inne osoby nadzoru Generalnego Wykonawcy w telefony komórkowe oraz przekaże nr tych telefonów Inwestorowi.
21. Generalny Wykonawca jest zobowiązany 1 (jeden) raz w tygodniu udzielać Kierownikowi kontraktu informacji czy liczba Zatrudnionych u Generalnego Wykonawcy przy wykonywaniu Prac na Placu budowy odpowiada liczbie Zatrudnionych przeznaczonych do wykonywania określonej Pracy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
22. Generalny Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od podpisania Umowy przygotuje listę materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, których czas dostawy ma znaczący wpływ na postęp dalszych Prac, w celu akceptacji materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia przez Inwestora, w uzgodnionych z nim terminach oraz celem monitorowania przez Inwestora terminu ich dostawy. 
23. Jeżeli w toku realizacji Umowy ujawni się konieczność prowadzenia Robót lub innych czynności, które Generalny Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą, przewidzieć na podstawie dokumentów stanowiących Załączniki do Umowy, na etapie składania oferty i podpisania Umowy i/lub, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace. Ponadto Generalny Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z ewentualnego opóźnienia w realizacji Prac, które zostaną spowodowane koniecznością przeprowadzenia w/w Robót.
24. Generalny Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia do odbioru Robót zanikowych, zakrywanych. Brak zgłoszenia lub zgłoszenie uniemożliwiające dokonanie odbioru tych Robót może spowodować konieczność dokonania odkrywek na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu zakończenia realizacji Prac. 
25. Przeprowadzenie przed końcowym odbiorem robót prób technicznych dostarczanych przez niego urządzeń i wykonanych instalacji w pełnym zakresie, dostarczenie instrukcji obsługi dostarczanych przez niego urządzeń przeszkolenie wskazanego personelu w zakresie ich obsługi, a następnie uzyskanie zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość eksploatacji przedmiotu odbioru. 
26. Przedłożenie przed końcowym terminem realizacji przedmiotu umowy wymaganych dokumentów budowy wynikających z Prawa budowlanego (z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu) oraz przedłożenie w 3 egzemplarzach inwentaryzacji powykonawczej Obiektu.
Generalny Wykonawca oświadcza także, iż:
27. Przed podpisaniem Umowy dokonał sprawdzenia zakresu i zapoznał się z treścią części składowych Umowy wraz z Załącznikami, w tym zwłaszcza dokumentacji projektowo-technicznej i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do zawartych w nich rozwiązań, stopnia szczegółowości, ich kompletności i poprawności pod kątem realizacji Prac ani pod kątem podstawy do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
28. Zapoznał się z Terenem, na którym mają być realizowane roboty budowlane oraz otoczeniem tego Terenu (wraz z warunkami archeologicznymi, hydrotechnicznymi i klimatycznymi, w tym związanymi z położeniem Obiektu) na podstawie udostępnionej mu dokumentacji, jak i bezpośredniej inspekcji; uzyskał wystarczające dane i informacje jakie mogą mieć wpływ na wykonanie Prac i ryzyka z tym związane, oraz, że zostały one uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w §7 ust. 1 Umowy.
29. Generalny Wykonawca ponosi koszty wszelkich innych projektów, niż przekazane mu przez Inwestora a niezbędnych do realizacji Obiektu, w tym rysunków warsztatowych.
30. Ponadto Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pełnej, rzeczowej i kompetentnej współpracy z Projektantem, w tym również w zakresie stosowanych materiałów, rozwiązań zamiennych (o ile zajdzie taka uzasadniona konieczność), a w szczególności techniki prowadzenia prac.

§ 5
ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA

Do zakresu obowiązków Inwestora należy:
1. Dostarczenie, w dniu podpisania Umowy, w 2 (dwóch) egzemplarzach Projektu budowlanego i wykonawczego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Przekazanie Generalnemu Wykonawcy Placu budowy w terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy oraz kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu, stanowiącą integralną część Załącznika nr 1 do Umowy w dniu podpisania Umowy.
3. Ustanowienie przedstawiciela reprezentującego Inwestora wówczas, gdy Inwestor działa samodzielnie a nie poprzez Kierownika kontraktu.
4. Zobowiązanie Kierownika kontraktu do ustosunkowania się do treści wpisów do dziennika budowy w sprawach powodujących zahamowanie Robót, ale nie później niż następnego dnia roboczego od daty dokonania wpisu przez Generalnego Wykonawcę, a w innych sprawach nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.
5. Zapewnienie Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego w sposób pozwalający Generalnemu Wykonawcy na odpowiednią reakcję na uwagi i polecenia Inwestora w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przekazania informacji i dokonania wpisu do dziennika budowy, oraz umożliwiający w nagłych przypadkach powiadomienie telefaxem i/lub emailem również poza godzinami pracy. 
6. Dokonywanie odbioru częściowego Robót zanikających lub ulegających zakryciu i innych Robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie później niż 4 (cztery) dni robocze od daty wpisu do dziennika budowy, chyba że Roboty będą wykonane wadliwe. W tym wypadku Inwestor dokona odbioru w terminie 4 (czterech) dni roboczych od chwili usunięcia wad. Inwestor zastrzega sobie prawo do zgłaszania zamiaru odbioru częściowego innych Robót.
7. Niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o otrzymanej decyzji dotyczącej środków na kolejne Etapy Robót.

§6
PODWYKONAWSTWO I PRZENIESIENIE PRAC

1. Zakres Robót wykonywanych przez Podwykonawców określa oferta złożona przez Generalnego Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-15/06/2013/272/B/TL. Generalny Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, jednakże jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia przez Generalnego Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 (czternaście) dni od przedstawienia mu na piśmie przez Generalnego Wykonawcę umowy z Podwykonawcą dotyczącą danego Podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z takim Podwykonawcą. Inwestor nie jest zobowiązany do uzasadniania sprzeciwu i/lub odmowy wyrażenia zgody.
2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy za wszelkie Prace oddane do wykonania Podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania Podwykonawców, agentów, Zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania własne. 
3. Po pisemnym ostrzeżeniu Generalnego Wykonawcy, Kierownik kontraktu, podając uzasadnienie swego żądania, może zażądać od niego odsunięcia od Prac każdego Podwykonawcy, którego postępowanie jest niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał swoje obowiązki, naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał postanowień w tym zakresie wynikających z Umowy albo swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie dopuszczony do wykonywania Prac bez uprzedniej pisemnej zgody Kierownika kontraktu. 
4. Rozliczenie Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami Robót może być przedmiotem kontroli przez Kierownika kontraktu i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Prace Generalnego Wykonawcy, w których wykonanie byli zaangażowani Podwykonawcy Robót, mogą zostać uznane za wykonane dopiero po udokumentowaniu Kierownikowi kontraktu oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego dokonania na bieżąco właściwego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami z wymagalnych wierzytelności. Prawo kontroli opisanej w niniejszym ustępie jest niezależne od obowiązku Generalnego Wykonawcy do złożenia oświadczenia, o którym jest mowa w §8 ust. 6 Umowy, a którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
5. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w kontraktach zawieranych z Podwykonawcami zapisy umożliwiające realizację zapisów niniejszego paragrafu, oraz innych zapisów Umowy.

§ 7
WYNAGRODZENIE

1. Generalny Wykonawca wykona niniejszą Umowę za zryczałtowane wynagrodzenie netto w wysokości ………………………………… złotych (słownie: …………………………….) + podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto ……………………………….. złotych (słownie: ……………………………) zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ZP-15/06/2013/272/B/TL.
2. Kwota określona w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu bez względu na wystąpienie jakichkolwiek okoliczności innych, niż wskazane w Umowie.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie materiały budowlane oraz prace wynikające z Projektu budowlanego i wykonawczego, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy oraz za korzystanie ze sprzętu i przeglądy gwarancyjne, w tym także koszty związane z nabyciem lub używaniem odpowiedniego sprzętu, ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty korzystania z Placu budowy (w tym Zaplecza budowy) innego niż Obiekt, ryzyka związane ze wstrzymaniem dalszych Robót, w tym w szczególności koszty zabezpieczenia wykonanych Robót na czas ich wstrzymania, ryzyka związane z możliwością rozwiązania umowy zgodnie z §3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej Umowy, jak również te, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do wykonania Robót zgodnie z Umową i zasadami sztuki budowlanej. Generalny Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd, również co do przedmiaru, czy specyfikacji zawartych w dokumentach umownych w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 8
WARUNKI I TRYB PŁATNOŚCI

1. Faktury częściowe wystawiane będą przez Generalnego Wykonawcę raz na kwartał kalendarzowy (do 7 dnia miesiąca następującego po danym kwartale kalendarzowym, w którym Generalny Wykonawca prowadził Prace) na kwoty wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli z porównania rzeczywistego stanu Robót potwierdzonego protokołem stanu Robót (na dzień wystawienia faktury częściowej) z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, wynikać będzie, że nie wszystkie prace zaplanowane w Harmonogramie rzeczowo – finansowym do wykonania do dnia wystawienia faktury zostały do tego dnia wykonane, Inwestor zapłaci wynagrodzenie tylko do wysokości równej wartości wykonanych prac łącznie z kosztami użytych/wbudowanych materiałów ustalonych na podstawie rzeczywistego stanu Robót potwierdzonego protokołem stanu Robót (na dzień wystawienia faktury częściowej). Zapłata pozostałej kwoty faktury nastąpi po wykonaniu wszystkich prac, które nie zostały wykonane w terminie zaplanowanym w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, potwierdzonych protokołem stanu Robót. 
2. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni (dwadzieścia jeden) od dnia doręczenia Inwestorowi faktury przez Generalnego Wykonawcę wraz z dokumentami o których mowa w ust. 3, ust. 6 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Wykonanie elementów z Harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie - w terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania protokołu stanu Robót - pisemnie potwierdzone przez wszystkie następujące osoby:
a. kierownika budowy, 
b. inspektora nadzoru inwestorskiego 
c. kierownika kontraktu. 
4. Strony ustalają bezpośrednią płatność Generalnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawców.
5. Ostatnia faktura końcowa, której wysokość stanowić będzie kwota nie mniejsza niż 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 netto, wystawiona zostanie po sporządzeniu Protokołu odbioru końcowego Robót i podpisaniu go przez Inwestora. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni (dwadzieścia jeden) od dnia doręczenia faktury Inwestorowi, wraz z dokumentami o których mowa w § 8 ust. 3 oraz ust. 6 i ust. 7 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że jeśli Protokół odbioru końcowego zawierać będzie wady, usterki, listę niezakończonych Prac faktura zostanie pomniejszona o 150 % wartości danego elementu obarczonego wadą, usterką oraz wartości niezakończonych Prac. Termin na dokonanie zapłaty kwoty, o którą faktura końcowa została pomniejszona, biegnie od dnia następnego po usunięciu wszystkich wad, usterek i zakończeniu Prac. Pomniejszenie kwoty należnej z takiej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie stanowi zwłoki, ani opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 
6. Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie pod warunkiem, że Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi oświadczenia Podwykonawców aktualne na dzień wystawienia faktury, iż nie zalega im z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami, a wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Przy czym Generalny Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności dla Podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich Robót nie będą dłuższe, niż 30 (trzydzieści) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokołem odbioru danego elementu od Podwykonawcy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi, tylko część oświadczeń Podwykonawców Robót, o których mowa powyżej, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej części wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy i zwolni tą część wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych następnie oświadczeń Podwykonawców Robót, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dostarczenia oświadczenia danego Podwykonawcy Robót.
7. Dodatkowo Generalny Wykonawca, wraz z każdą fakturą przedstawianą Inwestorowi, przedstawi Inwestorowi, swoje oświadczenie o zapłaceniu na rzecz Podwykonawców wszystkich płatności, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
8. W przypadku, gdy Podwykonawca Robót, na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego wystąpi z roszczeniem przeciwko Inwestorowi jako dłużnikowi solidarnemu, powiadomi on o tym niezwłocznie Generalnego Wykonawcę i przekaże mu posiadane informacje odnoszące się do przedmiotowego roszczenia, a Generalny Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych – jednak nigdy nie dłuższym niż termin zastrzeżony przez Podwykonawcę w roszczeniu kierowanym do Inwestora - jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi informacji o sposobie i terminie pokrycia przedmiotowej wierzytelności Podwykonawcy Robót lub podstawach odmowy zaspokojenia całości lub części wierzytelności danego Podwykonawcy Robót. W przypadku braku pisemnego zajęcia stanowiska przez Generalnego Wykonawcę we wskazanym powyżej terminie albo, gdy stanowisko Generalnego Wykonawcy przedstawione Inwestorowi jest w jego ocenie pozbawione podstaw formalno - prawnych i/lub faktycznych, Inwestorowi przysługuje prawo do ewentualnej realizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §9 Umowy, w celu zaspokojenia wymagalnych wierzytelności danego Podwykonawcy Robót.
9. Wszelkie kwoty pieniężne zapłacone przez Inwestora, bezpośrednio Podwykonawcom Robót, w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego, zmniejszają sumę zobowiązań Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy.
10. Należności Generalnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na fakturze.
11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Inwestora polecenia przelewu bankowego.

§ 9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Propozycja na przykładzie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

1. Generalny Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej Umowy złożył Inwestorowi, tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę oraz roszczeń służących Inwestorowi w związku z Umową, oryginał gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na kwotę w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w §7 Umowy („Kwota Gwarancyjna”). Generalny Wykonawca oświadcza, że Gwarancja ubezpieczeniowa jest nieodwołalna, kwota gwarancyjna jest bezwzględnie płatna na każde żądanie Inwestora i nie zawiera zakazu przelewu praw z Gwarancji Ubezpieczeniowej 
2. Wzór Gwarancji Ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Gwarancja Ubezpieczeniowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę będzie ważna do dnia 30 września 2015 roku.
4. Po dniu określonym w ust. 3 powyżej Gwarancja Ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zastąpiona przez Generalnego Wykonawcę, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Inwestora gwarancją ubezpieczeniową, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, a która będzie zabezpieczać ewentualne roszczenia Inwestora, wynikające z udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, a wystawiona będzie na kwotę w wysokości:
a. 3 % (trzy) wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy przez okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania gwarancji zgodnie z §19 ust. 2. niniejszej Umowy,
b. 2,5% (dwa i pół) wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy przez czwarty rok gwarancji zgodnie z § 19 ust. 2 niniejszej Umowy,
c. 1,5% (jeden siedemdziesiąt pięć) wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy przez ostatnie 12 miesięcy gwarancji zgodnie z § 19 ust. 2 niniejszej Umowy.
z tym zastrzeżeniem, że w razie przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Gwarancja Ubezpieczeniowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę zostanie odpowiednio przedłużona z uwzględnieniem okoliczności, iż Gwarancja Ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna być ważna przez 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu Umowy tj. podpisaniu przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego. Inwestor będzie miał prawo dokonać jednej lub wielu wypłat z Gwarancji Ubezpieczeniowej w celu zapłaty jakiejkolwiek kwoty, która zdaniem Inwestora jest należną Inwestorowi od Generalnego Wykonawcy, wyłącznie na podstawie oświadczenia Inwestora złożonego ubezpieczycielowi, który wystawił Gwarancję Ubezpieczeniową, o zaleganiu Generalnego Wykonawcy z taką płatnością. W takim przypadku, Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę o wykorzystaniu części kwoty wynikającej z Gwarancji Ubezpieczeniowej wraz z uzasadnieniem dla takiego działania. Przed skorzystaniem z gwarancji ubezpieczeniowej, Inwestor wezwie Generalnego Wykonawcę do dobrowolnego spełnienia roszczenia Inwestora w terminie 3 (trzy) dni roboczych.
5. Wypłaty z Gwarancji Ubezpieczeniowej, o których mowa w Umowie nie uniemożliwią ani nie ograniczą w żaden sposób dochodzenia kar umownych, odszkodowania lub innych należności Inwestora w części, w jakiej kwota z odpowiedniej Gwarancji Ubezpieczeniowej nie wystarcza na pokrycie całości tych należności ani też nie uniemożliwią, ani nie ograniczą skorzystania z jakichkolwiek innych praw czy środków prawnych przysługujących Inwestorowi. 
6. Gwarancję Ubezpieczeniową, o której mowa w ust 4 niniejszego paragrafu Generalny Wykonawca dostarczy do Inwestora, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą wygaśnięcia Gwarancji Ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 i która będzie ważna od dnia następnego po wygaśnięciu Gwarancji Ubezpieczeniowej udzielonej tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę.
7. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z powodów określonych w §3 ust. 13 lub 14, wysokość gwarancji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będzie określana w stosunku do wartości Robót wykonanych przed rozwiązaniem niniejszej Umowy a gwarancja określona w ust. 1 będzie Wykonawcy zwrócona po przedstawieniu gwarancji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 
§ 10
KARY UMOWNE/ODSETKI
 
1. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:
a. za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego §7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w usunięciu wady i/lub usterki w wysokości 3.000 złotych, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c. w przypadku naruszenia innych postanowień Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto (§7 ust. 1 Umowy) za każdy przypadek naruszenia;
d. za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Inwestora z przyczyn, określonych w §11 i/lub §21 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokości 15 % (słownie: piętnastu procent) wynagrodzenia brutto (§7 ust. 1 Umowy).
2. Generalny Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej/kar umownych bez względu na to czy wskutek działania i/lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i/lub osób za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z Umową, Inwestor poniósł szkodę i bez konieczności wykazywania tej szkody. Inwestor zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnościami Generalnego Wykonawcy wynikającymi z faktur.
3. Łączna wysokość kar umownych należnych Inwestorowi od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto (§7 ust. 1 Umowy).
4. Każda ze Stron ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych w przypadku, gdy poniesiona przez nią szkoda przekroczy wartość kar umownych.
5. Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy odsetki ustawowe w razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia.


§ 11
ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

1. Inwestorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Generalnemu Wykonawcy oświadczenia Inwestora o rozwiązaniu Umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
a. gdy Generalny Wykonawca tak dalece opóźnia się z postępem Robót, że według normalnej oceny nie jest możliwe, by dotrzymał terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Generalnego Wykonawcy. Przyjmuje się, że sytuacja taka ma miejsce w szczególności, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnie z §4 ust. 16 Umowy. Oceny stopnia opóźnienia, a zatem zasadności i odpowiedniego uzasadnienia rozwiązania Umowy, po otrzymaniu i odpowiedniej analizie dodatkowych wyjaśnień Generalnego Wykonawcy, dokonuje Inwestor;
b. stwierdzenia w dzienniku budowy (poprzez wpis Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) potwierdzone przez opinię Rzeczoznawcy budowlanego, że jakość Robót odbiega od standardów wynikających z warunków określonych w Projekcie budowlanym i wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, opisach technicznych i specyfikacjach, będących załącznikami do Umowy; 
c. naruszenia postanowień Umowy przez Generalnego Wykonawcę, w szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, 
d. naruszenia terminu rozpoczęcia Prac, 
e. powierzenia Podwykonawcom prac, które według złożonej przez Generalnego Wykonawcę oferty wykonywane miały być wyłącznie przez Generalnego Wykonawcę, 
f. uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień ze strony Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie przestrzegania przepisów dotyczących BHP i przepisów ppoż. itd;
g. gdy do właściwego sądu powszechnego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Generalnego Wykonawcy albo gdy Generalny Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego; 
h. gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek, której dalsze prowadzenie Robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe.
2. W sytuacji przedstawionej w ust. 1 powyżej Inwestor, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy, może wejść na Teren budowy żądając natychmiastowego usunięcia się z niego Generalnego Wykonawcy, nie naruszając w ten sposób postanowień Umowy i nie zwalniając Generalnego Wykonawcy z jego zobowiązań ani z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, ani też nie naruszając praw i statusu prawnego Inwestora określonych w Umowie. Inwestor może - na koszt Generalnego Wykonawcy - sam dokończyć Prace lub zawrzeć umowę z innym Wykonawcą w celu dokończenia Prac. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz Inwestor nie ma prawa dokończenia Robót na koszt Generalnego Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1 pkt. h nie zostanie wydana w związku z naruszeniem postanowień Umowy lub przepisów prawa przez Generalnego Wykonawcę.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inwestor może nadto zażądać na piśmie, aby Generalny Wykonawca przeniósł na niego, w terminie 14 (czternastu) dni, wszystkie prawa wynikające z zawartych przez Generalnego Wykonawcę umów na dostawę materiałów i innych dóbr oraz o wykonanie Prac w celu realizacji Umowy. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w kontraktach z Podwykonawcami uprawnienie do takiego przeniesienia bez zgody Podwykonawcy.
4. Jeżeli Inwestor wejdzie na Teren budowy i usunie Generalnego Wykonawcę zgodnie z ust.1 i ust. 2, nie będzie zobowiązany, do zapłaty na rzecz Generalnego Wykonawcy żadnej kwoty z tytułu Umowy, aż do chwili, gdy zostaną ustalone koszty związane z usunięciem szkód powstałych na skutek opóźnienia w wykonaniu Prac i usunięciu Generalnego Wykonawcy oraz pozostałe koszty poniesione przez Inwestora. Jeżeli suma tych kosztów przekroczy kwotę, jaką Generalny Wykonawca otrzymałby w razie wykonania przez niego Prac zgodnie z Umową, wówczas Inwestor zażąda od Generalnego Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę, bądź skorzysta z uprawnień wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w §9 niniejszej Umowy - oraz kar umownych określonych w §10 niniejszej Umowy. W przypadku zapłaty w terminie późniejszym (po ustaleniu kosztów związanych z usunięciem szkód) nie powstaje po stronie Inwestora obowiązek zapłaty odsetek. 
5. Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Inwestorowi oświadczenia Generalnego Wykonawcy o rozwiązaniu Umowy w przypadku zwłoki ze Strony Inwestora w zapłacie trzech kolejnych pełnych faktur Generalnego Wykonawcy. Prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym nie przysługuje Generalnemu Wykonawcy w przypadku przerwania/zawieszenia Robót z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku części niezapłaconego wynagrodzenia, która jest sporna między stronami przez co rozumie się zgłoszenie uzasadnionego roszczenia Generalnemu Wykonawcy w związku z Umową nie później niż w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu płatności określonego na podstawie §8 Umowy. 
6. W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Generalny Wykonawca jest obowiązany do:
a. sporządzenia, przy udziale Inwestora i Kierownika kontraktu i inspektora nadzoru, protokołu inwentaryzacji Prac w toku na dzień rozwiązania, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Generalny Wykonawca nie odpowiada;
b. zabezpieczenia przerwanych Prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło rozwiązanie Umowy; 
c. wezwania Inwestora do dokonania odbioru wykonanych Prac.
7. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Inwestora w trybie opisanym w ust.1 nie wyłącza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z Umowy.
8. Odstąpienie od Umowy na wskutek okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora.
 
§12
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego: 
1. Na 30 (trzydzieści) dni przed terminem zakończenia Prac, Generalny Wykonawca pisemnie wzywa Inwestora do dokonania wstępnych oględzin i sporządzenia wstępnego Protokołu odbioru końcowego.
2. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor przystąpi do komisyjnych oględzin Prac.
3. Strony ustalają, iż komisja składająca się z przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Inwestora w terminie 14 (czternastu) dni sporządzi wstępny Protokół odbioru końcowego, w którym ustali ewentualne wykryte wady,
4. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych we wstępnym Protokole odbioru końcowego i wykonania pozostałych Prac na koszt własny w terminie wskazanym przez Inwestora uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii.
5. Inwestor przystąpi do odbioru końcowego Robót nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia gotowości przez Generalnego Wykonawcę, potwierdzonego przez Kierownika kontraktu. Komisja dokonująca odbioru końcowego zakończy swoje prace i zajmie stanowisko poprzez sporządzenie Protokołu odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przystąpienia Inwestora do odbioru. 
6. Podpisanie Protokołu odbioru końcowego może nastąpić po złożeniu Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę wszystkich poniższych dokumentów:
a) kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
b) inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w §4 ust. 26 Umowy oraz
c) protokołów prób i testów, o których mowa w §4 ust. 25 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu.
7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dokończenia Prac i usunięcia wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego na koszt własny w terminie wskazanym przez Inwestora uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii. 
8. Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Inwestora terminu, Inwestor będzie miał prawo zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie Wykonawcy powiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę i dokonując tego na koszt Generalnego Wykonawcy. 
9. Jeżeli w toku odbioru końcowego Robót wystąpi konieczność wykonania Robót dodatkowych, Generalny Wykonawca wykona te Roboty za odrębnym wynagrodzeniem, o ile wynika to z Umowy i w odrębnie uzgodnionym terminie, a czynności związane z odbiorem wykonanego przedmiotu Umowy nie zostaną przerwane. 
10. Przed odbiorem końcowym Robót Generalny Wykonawca przeprowadza wszelkie przewidziane w odpowiednich przepisach prawa lub Umowie próby i testy. 
11. Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W szczególności dostarczy protokoły Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej lub oświadczenia Generalnego Wykonawcy o nie zajęciu przez te organy stanowiska oraz stosowne oświadczenia kierownika budowy wymagane Ustawą Prawo budowlane.
12. Zakończenie Robót i przeprowadzenie wymaganych prób i testów z pozytywnym wynikiem Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
13. W miarę potrzeb, przez okres do 2 (dwóch) miesięcy od daty podpisania przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego, Generalny Wykonawca zapewnia instruktaż i szkolenie Zatrudnionych przez Inwestora, w zakresie eksploatacji i konserwacji wszelkich dostarczonych urządzeń i instalacji, w terminach uzgodnionych z Kierownikiem kontraktu.
14. W czynnościach odbioru końcowego Robót powinni uczestniczyć Kierownik kontraktu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a także przedstawiciele Inwestora oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy prawa, o ile Inwestor nie zarządzi inaczej.

§ 13
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. W odpowiednich terminach dostosowanych do Harmonogramu rzeczowo-finansowego – jednak zawsze przed zastosowaniem danych materiałów - Generalny Wykonawca obowiązany jest wykonać i dostarczyć do sprawdzenia i pisemnej akceptacji Kierownika kontraktu i Inwestora 3 (trzy) egzemplarze niezbędnych rysunków warsztatowych oraz próbki wszystkich materiałów wykończeniowych i/lub elementów w ilości pozwalającej Inwestorowi na ich właściwą ocenę. Wraz z materiałami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Generalny Wykonawca przedstawi równocześnie pisemną opinię Projektanta o takich materiałach. Jeżeli którykolwiek z rysunków warsztatowych lub próbek materiałów nie będzie odpowiadał wymaganiom zawartym w Specyfikacjach i nie zostanie zaakceptowany przez Kierownika kontraktu oraz Inwestora, zostanie zwrócony do Generalnego Wykonawcy do ponownego przedstawienia. Generalny Wykonawca obowiązany jest do ponownego przedstawienia rysunków warsztatowych i/lub próbek materiałów w ciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych pod rygorem zapłaty kary umownej.
2. Sprawdzenie przez Kierownika kontraktu dokumentacji technicznej przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy w tej dokumentacji. Wszystkie kopie Rysunków i Specyfikacji są własnością Inwestora i podlegają ochronie według ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.00.80.904 z późn. zm.).
3. Dokumentacja techniczna będzie wykorzystywana w celu właściwego prowadzenia i wykonywania Prac i nie można jej wykorzystywać przy innych pracach. Rysunki i Specyfikacje należy zwrócić Kierownikowi kontraktu lub Inwestorowi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego.

§ 14
OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

1. Generalny Wykonawca zlokalizuje i odpowiednio zabezpieczy wszelkie elementy infrastruktury, które mogą być uszkodzone lub naruszone w następstwie wykonywania Prac. Wszelkie wykopy w rejonie skrzyżowań i kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Generalny Wykonawca musi wykonywać ręcznie. Nieznajomość infrastruktury nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od obowiązku naprawienia wyrządzonych przez niego szkód. 
2. Generalny Wykonawca naprawia na swój koszt wszelkie spowodowane przez siebie szkody w mieniu publicznym i prywatnym oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty i opłaty. 
3. Generalny Wykonawca musi zastosować odpowiednie środki mające na celu ochronę osób przebywających w sąsiednich budynkach oraz ludności przed niedogodnościami, zakłóceniami, naruszaniem terenów prywatnych oraz wszelkimi przykrymi skutkami Prac.

§ 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY

1. Generalny Wykonawca nie będzie wykorzystywał Placu budowy do żadnych celów innych, niż Prace wynikające z Umowy. 
2. Generalny Wykonawca na własny koszt doprowadza energię elektryczną i wodę od miejsca wskazanego przez Kierownika kontraktu na Terenie budowy do miejsca Prac.
3. Miejsce i metody magazynowania materiałów Generalny Wykonawca musi z góry uzgodnić z Kierownikiem kontraktu. 
4. Generalny Wykonawca musi utrzymywać porządek w miejscach prowadzenia Prac. 
5. Generalny Wykonawca zapewnia na swój koszt usuwanie wszelkich odpadów, w tym skrzyń, opakowań, nadwyżek materiałów, itp. niezwłocznie po powstaniu, jak również po zakończeniu Prac. 
6. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników wokół budowy, krawężników, itp. Dojazd do Placu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Generalny Wykonawca naprawia na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosi wszelkie związane z tym koszty, opłaty jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne.
7. W przypadku niewywiązania się przez Generalnego Wykonawcę z obowiązku utrzymania czystości w obrębie prowadzonych Prac Inwestor ma prawo zatrudnić do tego celu inny podmiot, a kosztami obciążyć Generalnego Wykonawcę.
8. Pod kontrolą Kierownika kontraktu, Generalny Wykonawca zapewnia, utrzymuje, modyfikuje i likwiduje - zależnie od potrzeb - wszelkie niezbędne tymczasowe drogi, rampy, tory, ścieżki, platformy, mosty, zadaszenia, przejścia chodnikowe i inne tymczasowe udogodnienia.
9. Generalny Wykonawca zapewni efektywne, bezpieczne, dobrze oświetlone i oznakowane ogrodzenie, barierki i osłony, niezbędne do właściwej realizacji Prac. 
10. Parkowanie pojazdów na Terenie budowy i Obiektu jest zabronione bez uprzedniego zezwolenia Kierownika kontraktu.
11. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zorganizować komunikację dostaw na/z Placu budowy oraz Zaplecza budowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałej części Obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem.
12. Wygrodzenie Placu budowy (sposób wygrodzenia jak i powierzchnia Placu budowy) zostanie uzgodnione przez Strony.
13. Generalny Wykonawca zobowiązuje się ogrodzić Plac budowy oraz Zaplecze budowy przy pomocy estetycznego ogrodzenia i utrzymywać je w takim stanie przez cały czas trwania Robót.

§ 16
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPLECZA BUDOWY

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza socjalnego w miejscu wskazanym przez Kierownika kontraktu i wynikającym z przepisów ochrony przeciw pożarowej, PIP i SANEPID. 
2. Kierownik kontraktu wskaże miejsce, do którego Generalny Wykonawca może podłączyć swoje instalacje zaplecza: wody - przyłącze docelowe z sieci lokalnej – istniejącego przyłącza; energii elektrycznej - z przyłącza dla celów budowy; oraz kanalizacji - we własnym zakresie. 
3. Generalny Wykonawca nie będzie wykorzystywał Zaplecza budowy do żadnych celów innych niż Prace wynikające z Umowy. 
4. W zakres Prac Generalnego Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie Zaplecza budowy. Generalny Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, który będzie regularnie opróżniał na swój koszt.
5. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Kierownikowi kontraktu skontrolowania magazynów i zaplecza Generalnego Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu. 

§ 17
PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Wszelkie Obiekty, urządzenia i Prace będące przedmiotem Umowy z chwilą ich wykonania przez Generalnego Wykonawcę oraz wykorzystane do ich powstania materiały, urządzenia i innego rodzaju towary, z wyłączeniem ewentualnych nadwyżek, z chwilą ich użycia przez Generalnego Wykonawcę w taki sposób, że zostały połączone z Obiektem, stają się częścią składową lub przynależnością Obiektu i jako takie z chwilą tą, przechodzą na własność Inwestora. Powyższe nie zwalnia jednak Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonanych Prac i użytych materiałów oraz obowiązku dbałości o powyższe urządzenia i Prace.
2. Moment przejścia prawa własności na Inwestora rzeczy powstałych w wyniku realizacji przez Generalnego Wykonawcę Umowy nie oznacza dokonania odbioru i akceptacji wykonanych Prac.


§ 18
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę w mieniu lub na osobie, godzącą w Inwestora, pozostałych Wykonawców, dostawców, Podwykonawców, osoby trzecie, powstałą na skutek lub w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków i świadczeń wynikających z Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek Siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
2. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką szkodę Inwestora wynikającą z opóźnienia lub wadliwego wykonywania Prac przez Generalnego Wykonawcę, jego Podwykonawców i dostawców. Generalny Wykonawca odpowiada również, jeżeli na skutek opóźnienia Generalnego Wykonawcy lub ujawnienia się wad przy wykonywaniu Robót, których nie da się usunąć w wyznaczonym przez Inwestora terminie uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii, Inwestor poniesie szkodę wynikającą z niewywiązania się przez Inwestora z umów zawartych z innymi podmiotami.
3. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za wszelką szkodę poza Placem budowy, jeżeli pozostaje ona w związku z prowadzeniem Prac w czasie obowiązywania Umowy. 
4. Za działania swoich osób Zatrudnionych, agentów, innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz, Podwykonawców, Projektantów, dostawców i innych osób, przy których pomocy wykonuje zobowiązanie, Generalny Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 
5. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie podczas wykonywania Prac praw własności przemysłowej osób trzecich, wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (t.j.Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.), zwłaszcza praw do wynalazków i wzorów użytkowych. 
6. Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi wobec Inwestora z tytułu poniesionej szkody, za którą zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi Generalny Wykonawca, zwłaszcza wypłacone odszkodowania, opłaty sądowe, koszty zastępstwa prawnego. 
7. Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne działania ani zaniechanie Podwykonawców, Projektantów, Zatrudnionych, dostawców, agentów, ani żadnych innych osób biorących udział w wykonywaniu Umowy. 
8. Jeżeli w Umowie mowa jest o obniżeniu wynagrodzenia na skutek niewykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę; a sposób obniżenia nie został w Umowie wskazany, rozumie się przez to obniżenie wynagrodzenia o taką kwotę, jaką Inwestor faktycznie poniesie na rzecz osób trzecich, które w zamian za Generalnego Wykonawcę wykonają określone Prace.

§ 19
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi oraz każdoczesnemu właścicielowi Obiektu gwarancji jakości na okres:
a. 60 (sześćdziesiąt) miesięcy na wykonane Roboty;
b. dla maszyn i urządzeń dostarczanych przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z udzieloną gwarancją ich producentów i dostawców, jednak nie mniej niż 1 (jeden) rok.
2. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu końcowego Robót, o którym mowa w §12 Umowy. 
3. Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń bieg terminów gwarancji jakości określonych powyżej rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy od dnia usunięcia usterek.
5. Przyjmuje się terminy przeglądów na potrzeby gwarancji: I przegląd po 11 (jedenastu) miesiącach, II przegląd po 24 (dwudziestu czterech) miesiącach, III przegląd po 35 (trzydziestu pięciu) miesiącach, IV przegląd po 46 (czterdziestu sześciu) miesiącach, V przegląd po 57 (pięćdziesięciu siedmiu) miesiącach – wszystkie terminy liczone od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu końcowego Robót, o którym mowa w §12 Umowy.

§ 20
STWIERDZENIE WYKRYCIA WAD I ICH USUNIĘCIE
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI

1. O istnieniu wady Inwestor jest zobowiązany powiadomić Generalnego Wykonawcę na piśmie wyznaczając jednocześnie termin jej usunięcia uwzględniający wymagania sztuki budowlanej i technologii. 
2. Generalny Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie zobowiązany jest przystąpić do naprawy wszelkich ujawnionych wad występujących w materiałach, wyposażeniu i robociźnie, które powstały w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawić i/lub naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 
3. Za zgodą Generalnego Wykonawcy Inwestor może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Generalnego Wykonawcy i obciążyć go kosztami.
4. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Inwestor ma prawo usunąć wadę na koszt Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody. 
5. W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości, to Inwestor, po uprzednim zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.
§ 21
UBEZPIECZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Generalny Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Generalnego Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wyłącznie w związku z prowadzeniem robót budowlanych w Obiekcie – ubezpieczenie budowy na zasadach Contractors’ All Risks w wysokości stanowiącej nie mniej 100% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. na kwotę ………………………… złotych (słownie: ……………………………….).
3. Beneficjentami ubezpieczenia Contractors’ All Risks będą równolegle Generalny Wykonawca oraz Inwestor.
4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczenia opisane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu utrzymywać w mocy aż do daty podpisania przez Inwestora Protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedłuży ważności ubezpieczeń opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu na dodatkowe okresy, Inwestor ma prawo przedłużenia ubezpieczenia na koszt Generalnego Wykonawcy.
5. Przed wprowadzeniem na plac budowy, Generalny Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie polis określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie przekazanie ww. kopii polis skutkować może rozwiązaniem umowy przez Inwestora z winy Generalnego Wykonawcy.
6. Na żądanie Inwestora Generalny Wykonawca przedstawi dowód opłacenia składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenia wskazane w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu. Nie wykonanie powyższego zobowiązania skutkować może rozwiązaniem umowy przez Inwestora z winy Generalnego Wykonawcy.

§ 22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przez zawarcie Umowy miedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie. 
2. Nieważność niektórych postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy. Strony będą dążyły w dobrej wierze do zastąpienia postanowień nieważnych postanowieniami zgodnymi z prawem. W razie wątpliwości interpretacyjnych Strony zobowiązują się również do dokonania wspólnie interpretacji postanowień budzących wątpliwości. 
3. W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą wynikającego z Umowy, pozostającego w związku z Umową lub wykonaniem Prac objętych Umową, w tym także w związku z jakąkolwiek decyzją, opinią, instrukcją, poleceniem lub oceną Kierownika kontraktu, Strony podejmą starania w celu rozwiązania sporu polubownie. Zwłaszcza Kierownik kontraktu przedsięweźmie wszelkie możliwe środki w celu doprowadzenia do porozumienia miedzy Stronami, w szczególności poprzez mediację i wskazanie im rozsądnych rozwiązań sporu uwzględniających w jednakowym stopniu interesy obu Stron. 
4. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w trybie określonym w ust. 3 powyżej, wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Inwestora.
5. Poza wyjątkami określonymi w Umowie żaden spór nie uzasadnia wstrzymania Robót przez Generalnego Wykonawcę. 
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności. 
7. W kwestiach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych. 
8. Generalny Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem cesji na bank finansujący Generalnego Wykonawcę w celu zabezpieczenia praw takiego banku wobec Wykonawcy, z tytułu dokonanej z Wykonawcą czynności bankowej mającej na celu finansowanie realizacji niniejszej Umowy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści niniejszej Umowy w następujących okolicznościach:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,
b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Generalny Wykonawca stroną;
c. wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego między Stronami,
d. w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe umożliwiające realizację większej ilość etapów bądź ich części w danym roku budżetowym – możliwe będzie zwiększenie ilości kolejnych etapów lub zakresu robót z kolejnych etapów realizacji zamówienia w danym roku budżetowym,
e. W przypadku niezależnym od zamawiającego w zakresie przepływów finansowych–możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, łącznie z możliwością przesunięcia ostatecznego terminu zakończenia realizacji zamówienia, jednak o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
10.  Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron
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Załączniki:
nr 1 – projekt techniczny,
nr 2 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
nr 3 – harmonogram rzeczowo - finansowy
nr 4 – Wzór Gwarancji Ubezpieczeniowej/Bankowej dotyczącej zabezpieczenia wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawcę,
nr 5 – Wzór Gwarancji Ubezpieczeniowej/Bankowej, dotyczącej zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Inwestora, wynikających z udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi,
nr 6 – wzór oświadczenia podwykonawcy na temat płatności,
nr 7 – wzór oświadczenia Wykonawcy o płatnościach na rzecz podwykonawców,
nr 8 – kosztorysy ofertowe Generalnego Wykonawcy sporządzone na bazie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów i wyjaśnień otrzymanych w toku przetargu ograniczonego poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.
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